

श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2016 को भू-अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण एवं अद्यतीकरण से संबंधित जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी में संघारित है।

सर्व प्रथम समाहर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा के दौरान चालू खतियान की कम्प्यूटरीकरण की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्र०	अंचल का नाम	हल्का की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों का संख्या	शहरी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों का संख्या	सर्वेक्षित की जाने वाली राजस्व ग्रामों का संख्या	कार्यरत राजस्व कर्मचारियों का संख्या	प्रतिवेदित तिथि तक कितने राजस्व ग्रामों में चालू खतियान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है एवं प्रगति में है। (9+10)	सितम्बर तक कितने		कितने राजस्व ग्रामों के चालू खतियान का कम्प्यूटराइजेशन हो चुका है।	कितने राजस्व ग्रामों का चालू खतियान का प्रकाशन हो चुका है।	प्रकाशन हेतु प्राप्त राजस्व ग्रामों की सं०	अभ्युक्ति
								पूर्ण	प्रगति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सदर	12	116	12	104	5	79	68	11	41	27		
2	रिविलगंज	8	56	4	52	7	51	46	5	16	30		
3	माँझी	11	129		129	9	60	50	10	21	29		
4	एकमा	9	93	7	86	5	80	49	31	43	40		
5	बनियापुर	9	114		114	7	62	54	8	25	26		
6	लहलादपुर	3	39		39	3	17	14	3	2	12		
7	जलालपुर	6	71		71	3	56	51	5	18	20		
8	नगरा	4	59		59	4	32	28	4	0	14		
9	गड़खा	10	113		113	6	53	43	10	3	43		
10	परसा	6	90	12	78	4	67	64	3	41	14		
11	मकर	4	41		41	4	23	19	4	15	6		
12	सोनपुर	10	116	19	97	6	56	42	14	14	37		
13	दरियापुर	10	195	14	181	6	105	65	40	29	7		
14	दिघवारा	8	54	8	46	6	19	16	3	9	7		
15	मदौरा	9	115	10	105	8	51	42	9	2	22		
16	मशरख	6	68		68	4	23	19	4	6	13		
17	पानापुर	6	69		69	4	35	30	5	10	20		
18	अमनौर	9	118		118	5	57	39	18	10	8		
19	तरैया	6	86		86	5	54	40	14	33	11		
20	इसुआपुर	6	63		63	3	58	49	9	47	15		
कुल -		152	1805	86	1719	104	1038	828	210	385	401		

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल द्वारा कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी से कारण पृच्छा की गयी। अंचल अधिकारी द्वारा चालू खतियान का प्रपत्र नहीं होने की बात कही गयी। समाहर्ता द्वारा चालू खतियान के प्रपत्र पूर्व से प्राप्त राशि से छपवाने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, नगरा, बनियापुर, माँझी एवं जलालपुर द्वारा वेल्ड्रान के कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं होने की भी बात बतायी गयी, जिस पर समाहर्ता द्वारा वेल्ड्रान के ऑपरेटर उपलब्ध कराने के संबंध में अपर समाहर्ता, सारण छपरा को प्रबन्ध निदेशक, वेल्ड्रान से पत्राचार कर वेल्ड्रान के ऑपरेटर उपलब्धता सुनिश्चित कराने को निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारी द्वारा यह बात भी कही गयी की विभाग द्वारा जो जेनरेटर उपलब्ध कराया गया है, उसको चलाने हेतु ऑपरेटर एवं ईंधन की आवश्यकता है। उक्त जेनरेटर को चलाने एवं ईंधन हेतु कम से कम 3,00,000-3,00,000 रु० का आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर



समाहर्ता द्वारा विभाग से ईंधन मद में आवंटन उपलब्ध कराने के लिए अध्याचना पत्र उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

समीक्षा के क्रम में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, द्वारा सभी अंचल अधिकारियों के एक टेरा-बाईट का हार्ड डिस्क में प्रतिदिन की प्रवृष्टि का बैक-अप रखने हेतु सुझाव दिया गया ताकि कम्प्यूटर क्रॉप्ट होने की स्थिति में डाटा सुरक्षित रहे। अंचल अधिकारियों द्वारा इस निमित भी राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर समाहर्ता द्वारा 20 अंचलों को टेरा-बाईट के हार्ड डिस्क कय हेतु आवंटन विभाग से उपलब्ध कराने हेतु अध्याचना पत्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- जिला राजस्व शाखा, छपरा।

अंचल अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके अंचल में अमीन का पद रिक्त रहने के कारण खेसरा पंजी तैयार करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अंचल अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके अंचल के कुछ ग्रामों के खतियान की पृष्ठ फटा हुआ है, जिसके चलते चालू खतियान निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस पर समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि तत्काल पंजी-11, दाखिल खारीज आदि पंजियों और भूमि के भौतिक सत्यापन कर कार्य किया जाय।

अनुपालन- सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी से अनुरोध किया गया कि अभी तक जितने भी भू-अभिलेख का कम्प्यूटराइजेशन हुआ है, उक्त सभी ग्रामों का डाटा NIC में उपलब्ध करा दिया जाय ताकि डाटा को राज्य के वेबसाईट पर डाला जा सके। सभी अंचल अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर डाटा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन- सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

समाहर्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को इस वित्तीय वर्ष में कम्प्यूटराइजेशन (चालू खतियान) का कार्य पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही साथ समीक्षा के क्रम में समाहर्ता द्वारा विभाग से प्राप्त प्रपत्र जो की वेल्ड्रान से उपलब्ध कराये गये हैं, उक्त प्रपत्र में सामग्रीयों की सूची स्पष्ट रूप से अंकित कर अविलम्ब उपलब्ध कराने का भी निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन- सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

इसी के साथ सघन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

हस्ताक्षर

समाहर्ता,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 113 / दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि-

प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर  
समाहर्ता,  
सारण, छपरा।